自治区广播电视局关于 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标
自评工作情况的报告

自治区财政厅：

按照《国家广播电视总局办公厅关于开展 2022 年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评工作的通知》（广电办发〔2023〕101 号）精神，我们组织对 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达资金情况

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 3746 万元，涉及三个重点项目，其中：中央广播电视节目覆盖（模拟和数字）运行维护经费 1365 万元（模拟信号运行维护经费 193 万元，数字信号运行维护经费 1172 万元），民族地区有线高清交互数字机顶盒推广 980 万元，老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 1401 万元。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

中央资金预算下达后，我们按规定将专项资金转移支付至相关单位及市县，其中：

1. 模拟、数字发射机运行维护经费严格按照《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》测算数据，资金分配给宁夏广播电视台传输发射中心等18个单位，资金拨付率100%，资金到位率100%，资金支付率79%。

2. 根据《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施民族地区有线高清交互数字电视村机顶盒推广普及项目有关事项的通知》（广电办发〔2021〕160号）和《自治区广播电视局 财政厅关于进一步推进2022年民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目工作的通知》（宁广电发〔2022〕37号）精神，民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目资金全部拨付中国广电宁夏网络有限公司，资金拨付率100%，资金到位率100%。2023年3月，我局督促项目建设单位进行了9.8万户建设任务验收工作，验收合格率97%，资金支付率90%。目前，该项目已完成档案管理和第三方审计工作。

3. 按照《全国应急广播体系建设总体规划》《应急广播系统建设技术白皮书（2020版）》以及《县级应急广播系统技术规范》等相关技术标准规范的要求，确定盐池、灵武、隆德三个县（市）实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设，资金拨付率100%，资金到位率100%。2022年底，三个县（市）均已
完成竣工验收，隆德县资金支付率 91%，灵武市资金支付率 95.36%，盐池县资金支付率 91.77%。

二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
国家下达我区中央补助地方公共文化服务体系及建设专项资 3746 万元，我局全部核拨相关单位及市县。

（二）资金管理情况分析
1. 高度重视，扎实开展预算绩效自评工作。一是制定绩效评价工作实施方案。为确保项目绩效工作落到实处，成立了预算绩效工作小组，加强组织和制度保障，根据《自治区广播电视局预算绩效评价实施细则》组织开展工作。二是组织资金使用单位开展绩效自评。确定民族地区有线高清交互数字电视信号覆盖推广、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目为我区自评重点项目，要求 4 个资金使用单位采取现场评价和专家集中会审的形式开展绩效自评工作，并上报自评报告及中央对地方专项资金转移支付区域绩效自评表。由预算绩效工作小组对自评资料进行分类整理、审查和分析，并组织有关专家对绩效报告进行评审，提出绩效目标优化方案。三是编写绩效评价报告。预算绩效工作小组结合资金使用单位绩效自评与现场绩效评价结果，对项目决策、项目管理情况进行综合分析，形成绩效评价报告。同时，加强绩效自评结果运用，对绩效评价中发现的问题及时督促整改，并按照预算绩效公开要求，在局网站公开项目预算绩效评估结
果。

2. 加大监管力度，确保资金安全。2022 年 5 月，组成工作组对 2020 年-2021 年广播电视专项资金收支结余情况开展专项检查，针对转移市县资金拨付不及时、结余较大、使用不规范等问题，现场反馈意见 24 份，提出整改意见 48 条，各单位对反馈意见均表示立即整改，目前基本整改到位。

3. 加强学习，规范项目资金使用范围。一是组织学习《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（财教〔2022〕270 号）等文件学习。二是不断规范项目资金管理，严格执行专项资金预算制度，认真执行专项资金管理规定，加强对项目资金计划执行、资金使用、财务管理等环节的监督、检查，未出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，并按照区域绩效目标加强对项目的指导和绩效管理，切实提高资金使用效益。三是各资金使用单位严格执行政府招标采购相关规定，对招标、采购、合同支付等重点环节严格管理，严格资金使用范围，规范资金使用程序，资金使用账目清晰、手续完备、内容真实、结算准确。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022 年我区完成了 18 部模拟发射机、87 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三沿”播出，完成了模拟、数字中央无线电传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目基本文化权益；完成了三个老少边及欠发达地区县级应
急广播系统的建设与改造，项目完成率 100%，提高了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力。完成了盐池、同心、原州、西吉、隆德、彭阳、泾源、海原县等 8 个扶贫县（区）9.8 万户有线高清交互数字电视机顶盒推广普及建设任务，项目完成率 100%，推进“智慧广电+公共服务”，促进公共服务转型升级。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标：运行维护模拟发射机 18 部、数字发射机 87 部，建成县级应急广播系统 3 个，完成有线高清交互数字电视机顶盒推广 9.8 万户，通过地面无线模拟提供中央广播节目 4 套，通过地面数字电视提供中央电视节目 12 套，广播节目 4 套。

2. 质量指标：模拟发射机“三台”播出率 100%、数字发射机“三台”播出率 100%、中央模拟广播节目播出任务完成率 100%、县级应急广播设备验收合格率 100%、有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率 97%。

3. 时效指标：资金到位率 100%、中央数字广播电视节目播出任务完成率 100%、县级应急广播系统建设任务进度完成率 100%、有线高清交互数字电视机顶盒推广任务进度完成率 100%。

4. 社会效益指标：广播、电视综合人口覆盖率分别达到 99.92% 和 99.98%。基本公共文化服务水平稳步提升，县级应急广播服务能力明显提高，民族地区有线高清交互电视服务能力明显改善，环境友好无污染，可持续性长期。
5. 满意度指标：群众对广播电视基本公共服务满意95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

近年来，我局绩效评估工作机制、体制不断完善，但由于专业人员缺乏等因素制约，在绩效目标编报过程中还存在一些问题和困难。一是思想认识还有待进一步提高。资金使用单位还不同程度存在重资金轻绩效的思想，加上工作人员开展绩效评估工作经验不足，致使所列绩效目标还有不合理之处。二是绩效评价指标体系需进一步科学规范。绩效管理主要侧重于技术和工程及资金使用的合规性评价，对资金的效益评价不足；评价对象局限于项目本身，对项目内外因素的综合分析不足。三是项目宣传力度还不够，有的还在争取当地党委、政府相关配套资金支持。例如老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目，目前已完成建设任务，但存在日常运维人员紧缺，以及运维资金不足等问题。针对以上问题，进一步加强绩效评估工作，不断提高绩效管理工作质量和水平。一是完善绩效目标及评价体系。进一步科学合理设置绩效目标，完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，并通过局网站向社会公开评价结果，提高财政资金使用的公开性和透明性，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，接受社会和公众的监督。二是加大宣传、培训力度。对项目加大宣传，积极争取
当地政府、政府支持，切实解决如应急广播日常运维人员和运维资金，发挥应急广播平战结合功能，确保应急广播能够为广大群众提供优质的应急信息广播服务、政务信息发布服务和区域文化传播服务。通过开展多种形式的预算绩效管理专题培训，进一步提高工作人员的政治素质和业务素质，打牢绩效评价工作的思想基础，增强绩效评价的责任感，进一步转变思想观念，树立“使用资金必问效、无效必追责”的绩效理念。三是有效利用评价结果运用。通报评价结果。加大绩效评价结果应用力度，评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，强化资金管理责任主体绩效意识。强化结果应用。将评价结果作为年度预算编制的参考依据，对组织管理不力、项目效益欠佳、违规使用资金的项目，相应调减或取消该类项目年度预算安排。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

全面推行公开公示制。绩效自评结果在局网站公开公示，及时向群众公布，加大社会和群众的监督力度。

五、其他需要说明的问题

无

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表。

宁夏回族自治区广播电视局
2020年4月25日
（联系人：刘文晖 18909598800）
<table>
<thead>
<tr>
<th>项目资金（万元）</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>全年预算数（A）</td>
<td>3746.00</td>
<td>3746.00</td>
<td>100.00%</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：中央补助</td>
<td>3746.00</td>
<td>3746</td>
<td>100.00</td>
</tr>
<tr>
<td>地方资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**资金管理情况（40分）**

- 情况说明：存在资金使用问题和改进措施
- 分配科学性
- 下达及时性
- 收付合规性：资金到位率100%
- 使用规范性：严格执行《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理规定》
- 执行准确性
- 预算绩效管理情况：高度重视，扎实开展预算绩效自评工作
- 支出责任履行情况：加大监管力度，确保资金安全
- 政策目标实现情况：基本达到预期目标

**年度总体目标**

完成了18部模拟发射机，87部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务。保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，完成了3个老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造。项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区基层广播电视公共服务能力，完成了9.8万户有线高清交互数字机顶盒推广，项目完成率100%，提升了民族地区有线高清交互电视服务能力。

**年度完成目标**

完成了18部模拟发射机，87部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务。保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益，完成了3个老少边及欠发达地区县级应急广播系统的建设与改造。项目完成率100%，提升了老少边及欠发达地区基层广播电视公共服务能力，完成了9.8万户有线高清交互数字机顶盒推广，项目完成率100%，提升了民族地区有线高清交互电视服务能力。

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>年度指标值</th>
<th>全年完成值</th>
<th>未完成原因和改进措施</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>数量指标（40分）</td>
<td>模拟发射机运行维护数量（部）</td>
<td>18</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数字发射机运行维护数量（部）</td>
<td>87</td>
<td>87</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>县级应急广播系统建设数量（个）</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有线高清交互数字机顶盒推广数量（台）</td>
<td>98000</td>
<td>98000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通过地面无线模拟提供中央广播电视节目（套）</td>
<td>≥11套</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>通过地面数字电视提供中央电视节目（套）</td>
<td>≥12套</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>模拟发射机“三满”播出率（%）</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数字发射机“三满”播出率（%）</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>指标类别</td>
<td>指标名称</td>
<td>实际完成百分比</td>
<td>扣分百分比</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>质量指标</td>
<td>县级应急广播设备验收合格率 (%)</td>
<td>≥95%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有线高清交互数字电视机顶盒验收合格率 (%)</td>
<td>≥95%</td>
<td>97</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>资金到位率 (%)</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中央模拟广播节目播出任务完成率 (%)</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>中央数字广播电视节目播出任务完成率 (%)</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>县级应急广播系统建设任务进度完成率 (%)</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>有线高清交互数字电视机顶盒推广任务进度完成率 (%)</td>
<td>100%</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>时效指标</td>
<td>广播节目综合人口覆盖率 (%)</td>
<td>≥99%</td>
<td>99.92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>电视节目综合人口覆盖率 (%)</td>
<td>≥99%</td>
<td>99.98</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>基本公共文化服务水平</td>
<td>稳步提升</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>县级应急广播服务能力</td>
<td>明显提高</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**社会效益指标（10分）**

- 广播节目综合人口覆盖率 (%)：≥99%，99.92
- 电视节目综合人口覆盖率 (%)：≥99%，99.98
- 基本公共文化服务水平：稳步提升，100
- 县级应急广播服务能力：明显提高，100

主要针对“‘无线覆盖’项目”

主要针对“老少边及欠发达地区县级应急广播”项目
<table>
<thead>
<tr>
<th>指标</th>
<th>要求</th>
<th>说明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>民族地区有线高清交互电视服务情况</td>
<td>显著改善</td>
<td>主要针对“民族地区有线高清交互数字电视推广”项目</td>
</tr>
<tr>
<td>生态效益指标（2分）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>环境友好无污染</td>
<td>良好</td>
<td>良好</td>
</tr>
<tr>
<td>可持续影响指标（3分）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>无线覆盖运行维护可持续性</td>
<td>长期</td>
<td>确保了发射机“三源”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电台节目的基本文化权益。</td>
</tr>
<tr>
<td>县级应急播放服务可持续性</td>
<td>长期</td>
<td>主要针对“县级应急广播”项目</td>
</tr>
<tr>
<td>民族地区有线高清交互电视可持续性</td>
<td>长期</td>
<td>提高了老少边及欠发达地区广播电视公共服务能力</td>
</tr>
<tr>
<td>满意度指标（5分）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>服务对象满意度指标（5分）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>群众对广播电视公共服务满意度</td>
<td>≥95%</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>联系人：刘文晖</td>
<td>电话：5117175、18905959800</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额以及绩效自评得分情况，如有遗漏请填写。

注：
1. 其它资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金及社会资金，仅按以年度为单位计算。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金金额加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：完成分为好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照90%（含）～100%、80%（含）～90%、60%（含）～80%、0%～60%（不含）合理填写实际完成值。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。